

# Wójt Gminy Legnickie Pole

IN.IV.0003.16.2020.MS

BIURO RADY GMINY  
LEGNICKIE POLE

Legnickie Pole, 2 lipca 2020 r.

wpl. 08. 07. 2020

L. dz. . . . . <sup>27</sup> . . . . . Pani . . . . .  
Podpis . . . . . *Edyta Paczkowska-Pater* . . . . . **Edyta Paczkowska-Pater**  
**Radna Gminy Legnickie Pole**

Dotyczy: udzielenie odpowiedzi na interpelację z dnia 24.06.2020 r. złożoną przez Radną Gminy – Edytę Paczkowską-Pater.

W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Panią z dnia 24.06.2020 r. (24.06.2020 r. data wpływu do tut. Urzędu Gminy) dotyczącą: „(..)

1. Czy i kiedy Gmina Legnickie Pole złożyła dokumenty w Starostwie Powiatowym w Legnicy na wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej;
2. Czy i kiedy Gmina Legnickie Pole przekazała Kopalni Lafarge finalną wersję dokumentacji technicznej (projektu technicznego), wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o udzielenie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
3. Czy i kiedy Gmina Legnickie Pole udzieliła odpowiedzi pisemnej na pisma Kopalni Lafarge Lubień z dnia 27 lutego 2020r. wzywające Gminę do podjęcia działań.(...)”

informuję, że:

Ad.1 Dokumenty potrzebne do wydania decyzji udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w Starostwie Powiatowym składał projektant, który został upoważniony do przygotowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania wszelkich zgód prawem wymaganych od organów w celu realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej w m. Czarnków”. Z posiadanych informacji wynika, że pierwotna wersja dokumentów w Starostwie Powiatowym w Legnicy została złożona jeszcze w miesiącu lutym. Z uwagi na powyższe uzgodniona została kwestia związana z normatywnym włączeniem drogi gminnej w drogę powiatową. Powyższe determinuje Inwestora do przebudowy skrzyżowania w zakresie dostosowania go do obowiązujących norm. Z tego też względu obowiązkowej przebudowie poddany zostanie przeciwniegi odcinek drogi gminnej w obszarze nowego projektowanego skrzyżowania. Po dokonaniu wszystkich stosownych uzgodnień dokumentacja dla realizacji przedsięwzięcia została złożona w miesiącu lipcu. Jednocześnie informuję, że niedaleko po tym terminie w kraju



Gmina  
Legnickie Pole

ul. K.I. Dientzenhofera 1  
59-241 Legnickie Pole

Tel.: 76 858 28 10  
Fax.: 76 858 28 12  
e-mail: sekretariat@legnickiepole.pl

www.legnickiepole.pl  
BIP: www.bip.legnickiepole.pl

NIP: 691 12 76 075  
REGON: 390647481

# Wójt Gminy Legnickie Pole

wystąpiło zagrożenie pandemią COVID-19, która w znacznym stopniu ograniczyła pracę, niektórych instytucji szczególnie jeśli chodzi o Starostwo Powiatowe w Legnicy, które w znacznej części swej pracy przeszło na pracę zdalną. W związku z powyższym, niektóre terminy realizacji oraz uzyskanie odpowiednich zgód, jak i właściwych dokumentów w terminie uległo znacznemu przesunięciu w czasie.

Ad. 2 Odpowiedzialny za przekazanie finalnej wersji dokumentacji technicznej (projektu technicznego), wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) jest projektant. Jego zadaniem jest kontakt w kwestii realizacji inwestycji zgodnie z zawartym porozumieniem zarówno z Gminą Legnickie Pole jak i Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o. o. w sprawach uregulowanych niniejszym porozumieniem o partnerstwie w odniesieniu do realizacji przedsięwzięcia. Projektant jest w stałym kontakcie z Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. i to do jego zadań należy przedstawienie finalnej wersji dokumentacji projektowej oraz potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID), natomiast nie ma on obowiązku informowania Gminy Legnickie Pole o każdej wymianie korespondencji z Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. W związku z powyższym nie jesteśmy w stanie podać terminu, w którym miała miejsce ta okoliczność. Nadmieniam, iż decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) jest bardziej skomplikowaną procedurą od standardowej decyzji pozwolenia na przebudowę. Powyższa decyzja zawiera uzgodnienia i m. in. podziały nieruchomości pod wywłaszczenie - poszerzenie pasa drogowego, wycinkę drzew, porozumienie z TAURON Dystrybucja, Orange. Czas wydania takiej decyzji jest znacznie dłuższy niż standardowa procedura uzyskania decyzji pozwolenia na przebudowę drogi.

Ad. 3 Gmina Legnickie Pole nie udzieliła pisemnej odpowiedzi na pismo Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o. o. Wszelkich ustaleń dotyczących kwestii poruszanych w ww. piśmie dokonano telefonicznie. Zobowiązując projektanta do przekazywania Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. wszystkich następujących terminów związanych z dokumentacją projektową oraz uzyskania prawem wymaganych dokumentów w celu realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej w m. Czarnków”.

Ponadto informuję, że sprawa dotycząca rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Czarnków oraz wszelkich poczynań w tej sprawie zaczyna się ok 2013 roku. Wówczas miały miejsce wszelkie rozmowy z poprzednimi władzami oraz przedstawicielami Lafarge Kruszywa i Beton Sp.



Gmina  
Legnickie Pole

ul. K.I. Dientzenhofera 1  
59-241 Legnickie Pole

Tel.: 76 858 28 10  
Fax.: 76 858 28 12  
e-mail: sekretariat@legnickiepole.pl

www.legnickiepole.pl  
BIP: www.bip.legnickiepole.pl

NIP: 691 12 76 075  
REGON: 390647481

301

man

# Wójt Gminy Legnickie Pole

z o.o., jednak zazwyczaj kończyło się to tylko uzupełnieniem kruszywem ubytków w drodze, po której poruszają się samochody ciężarowe powyżej 12t. Dopiero w listopadzie 2018 roku ówczesna władza zawarła porozumienie pomiędzy Gminą Legnickie Pole, a Lafarge Kruszywa Beton Sp. z o. o. na czas trwania wywozu kruszywa lub urobku z Kopalni Bazaltu Lubień. Gmina umożliwiła wówczas LAFARGE korzystanie z odcinków dróg w miejscowości Czarnków celem przewozu kruszyw produkowanych przez LAFARGE transportem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów samochodowych składających się z ciągnika i naczepy do 40 t. Lafarge zobowiązało się wówczas do utrzymania dróg wymienionych w niniejszym porozumieniu, w okresie trwania porozumienia, zapewniając przez ten okres nie pogorszenie się ich stanu technicznego.

Reasumując Wójt Gminy Legnickie Pole mając na względzie dobro i bezpieczeństwo oraz poprawę jakości życia mieszkańców miejscowości Czarnków musi przygotować pełną dokumentację umożliwiającą realizację powyższego przedsięwzięcia w sposób wyczerpujący.

Z up. Wójta

Krzysztof Proszczak  
Kierownik Wydz. Inwestycji i Nieruchomości

Otrzymują:

1. Radna Gminy Edyta Paczkowska- Pater
2. Przewodniczący Rady Gminy
3. IN IV – a/a

Sprawę prowadzi:

Małgorzata Sobkowicz - podinspektor ds. remontów i inwestycji gminnych,  
tel. 76 8582864, email: malgorzata.sobkowicz@legnickiepole.pl



Gmina  
Legnickie Pole

ul. K.I. Dientzenhofera 1  
59-241 Legnickie Pole

Tel.: 76 858 28 10  
Fax.: 76 858 28 12  
e-mail: sekretariat@legnickiepole.pl

www.legnickiepole.pl  
BIP: www.bip.legnickiepole.pl

NIP: 691 12 76 075  
REGON: 390647481

ma. 2x

